



Estado do Piauí

PREFEITURA MUNICIPAL

JOSE DE FREITAS

Extrato Conjunto - Ato Administrativo

Ato: Autorização Pagamento nº 011 - Ref. CA nº 40/2021 - (TP nº 001/2021): Protocolo Geral nº 6.409 de 20/12/2023 – (1ª Medição - Reajuste no valor de R\$ 2.880,61); Protocolo Geral nº 6.410 de 20/12/2023 – (2ª Medição - Reajuste no valor de R\$ 11.010,94); Protocolo Geral nº 6.411 de 20/12/2023 – (3ª Medição - Reajuste no valor de R\$ 22.296,28); Protocolo Geral nº 6.412 de 20/12/2023 – (4ª Medição - Reajuste no valor de R\$ 13.969,89); Protocolo Geral nº 6.413 de 20/12/2023 – (5ª Medição - Reajuste no valor de R\$ 12.179,93); Protocolo Geral nº 6.414 de 20/12/2023 – (6ª Medição - Reajuste no valor de R\$ 12.924,00).

Requerente: Empresa Construtora Convita Ltda (CNPJ nº 19.486.408/0001-43) - Contratante: Secretaria Municipal de Infraestrutura – PMJF/PI

Motivo: Reajuste Contratual cf. Medições (Parecer nº 0181/2023)

Informações: UL/SAF – PMJF/PI (Chalé).